BÜNYAN TİCARET ODASI

2018 YILI FAALİYET PLANI  
	

	STRATEJİLER
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 1.1.3Web sitesi güncelleme 
	Dinamik web sitesi olması, 4 ayda bir gerekli genel revizyon yapılması (Haberler hariç
	01.01.2018
	31.12.2018
	%100
	-
	693.00

	

	STRATEJİLER
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ1.2.1.TOBB eğitimleri
	Eğitim sonrası personelin odaya, çalışmalarına katkısı en az %10 veya en az 1 adet yenilik sağlanması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	300.00(1 gün konaklama – yol –yemek harcırah )
	-

	STRATEJİ 1.2.2.İl-İlçe kurum kuruluşlarının düzenlediği eğitimler
	Eğitim sonrası personelin odaya, çalışmalarına katkısı en az %10 veya en az 1 adet yenilik sağlanması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	50.00 (1 gün)
	-

	STRATEJİ 1.2.3.BTO’nun düzenlediği eğitimler 
	Eğitim sonrası personelin odaya, çalışmalarına katkısı en az %10 veya en az 1 adet yenilik sağlanması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 1.2.4 Online eğitimler 
	Eğitim sonrası personelin odaya, çalışmalarına katkısı en az %10 veya en az 1 adet yenilik sağlanması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	50.00 (1 gün
	-

	STRATEJİ 1.2.5 Diğer odalara personel ziyareti 
	Ziyaret sonrası personelin odaya, çalışmalarına katkısı en az %10 veya en az 1 adet yenilik sağlanması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞTİ
	50.00 (1 gün yol masrafı)
	20.07.2018 DEVELİ TİCARET ODASI

19.12.2018 YAHYALI TİCARET ODASI (GİDER OLMAMIŞTIR. )

	STRATEJİ 1.2.6  Eleman alımı
	1 adet personel alımı
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	40.000,00
	-

	

	STRATEJİLER
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ1.3.1 Planlama ve projelendirme
	Yapılacak fiziki iyileştirmenin dijital ortamda veya kağıt üzerinde çizimlerin bitmesi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	5000.00
	-

	STRATEJİ 1.3.2 Gerekli izinlerin alınması 
	İzinlerin alınmış olması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	5000.00
	-

	STRATEJİ 1.3.3 İnşaat işlerinin tamamlanması
	%50 inşaatın tamamlanması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	200.000,00
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ1.4.1 ISO 9001 belgesinin yenilenmesi
	En fazla 2 adet uygunsuzluk tespiti
	01.01.2018
	31.12.2018
	%81
	2000.00
	1622.50

	STRATEJİ 1.4.2 Akreditasyon denetiminden geçilmesi
	Statünün devam etmesi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	200.00
	-

	

	STRATEJİLER
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 1.5.1.Üye eğitimleri 
	Memnuniyetin en az %65 olması
	01.01.2018
	31.12.2018
	%89
	1000.00
	890.50

	STRATEJİ 1.5.2.Online hizmetler
	Memnuniyetin en az %65 olması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	6000.00
	-

	STRATEJİ 1.5.3.İşlem prosedürünün hafifletilmesi, 
	En az 1 iyileştirme sağlanması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 1.6.1.Yönetici Eğitimleri
	En az 1 adet
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	2000.00
	-

	STRATEJİ 1.6.2.Yönetici Oryantasyonu
	Oryantasyon el kitabında belirtilen kurallar çerçevesinde yılda 1 kez
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞTİ
	-
	GİDER OLMAMIŞTIR .

	

	STRATEJİLER
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU 
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 2.1.1.Oda hizmetleri tanıtımı
	En az 1 defa faaliyetin gerçekleşmesi
	01.01.2018
	31.12.2018
	%50
	1500.00 
	TANITIM FİLMİ ÇEKİMİ YAPILDI WEB SİTESİNE YERLEŞTİRİLDİ . ÜCRETİ ÖDENMEDİ 

	STRATEJİ 2.1.2.Girişimcilik 
	En az 3 faaliyet düzenlenmesi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 2.1.3.Diğer Kurum kuruluşların faaliyetleri 
	En az 2 kurumun bu faaliyeti sağlaması ve Oda üyeleri katılımcı sayısının en az 30 kişi olması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 2.1.4Yatırım alanları teşvik, hibe, destek
	En az 40 üyeye hizmet verilmesi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 2.2.1.İstatistiksel raporlar
	En az 2 adet raporun eklenmesi
	
	
	GERÇEKLEŞMEDİ
	500.00
	-

	STRATEJİ 2.2.2.Yatırım alanları fizibilite / iş planı
	En az 3 adet çalışma eklenmesi
	
	
	GERÇEKLEŞMEDİ
	2000.00
	-

	STRATEJİ 2.2.3.Faydalı linklerin web sayfasında güncellenmesi 
	Linklerin web sitesine eklenmiş olması
	En az 2 kurs açılması
	En az 2 kurs açılması
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	


	STRATEJİLER
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 2.3.1.Uygulamalı Girişimcilik Kursu
	En az 2 kurs açılması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 2.3.2. Meslek edindirme kursları 
	En az 2 kurs açılması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 2.4.1.Ayda yarım gün diğer kurumların uzmanlarının danışmanlık vermesini sağlamak 
	En az 30 kişi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 2.4.2.Oda personelinin bu konuda yeterli seviyeye gelmesini sağlamak 
	En az 20 kişi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	2000.00
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 3.1.1 Toplantı düzenleme
	En az 1 tane
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	4000.00
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 3.2.1.Toplantı
	Toplantının yapılması, olumlu karar çıkması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞTİ 
	1000.00
	GİDER OLMAMIŞTIR

	STRATEJİ 3.2.2.Harfiyat
	Toplu iş yeri, için girişimde bulunması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞTİ
	-
	GİDER OLMAMIŞTIR .

	STRATEJİ 3.2.3.Temel atma
	Temel atmanın gerçekleşmesi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞTİ
	-
	GİDER OLMAMIŞTIR .

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 3.3.1.En az 1 defa yurtdışı iş gezisi düzenlenmesi
	En az 1 tane
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	10000
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 3.4.1.Aylık 2 ay öncesinde
	Ayda bir
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 3.5.1.Kayseri Malatya Karayolunun eski güzergâhına alınması
	Olumlu sonuç alınması 
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 3.5.2.Halıcılık Meslek Yüksek Okulu için girişimlerde bulunulması
	Olumlu sonuç alınması 
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 3.5.3.Devlet teşviklerinin ilçe düzeyinde sınıflandırma yapılarak sağlanması
	Olumlu sonuç alınması 
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 3.5.4.Üyelere yönelik finans kaynaklarının artırılması
	Olumlu sonuç alınması 
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 3.5.5.Bünyan,da yapılabilecek harcamalar Kayseri de yapılmaktadır.Bunun önüne geçmek
	Olumlu sonuç alınması 
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 3.5.6.Turizmin canlandırılması
	Olumlu sonuç alınması 
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 4.1.1.Diğer odaların araştırılması
	En az 10 odanın araştırılması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-      

	STRATEJİ 4.1.2.Oda bünyesinde uygulanabilecek çalışmaların belirlenmesi
	En az 1 adet faaliyet
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.1.3.En az 1 adet yeni gelir kaynağı eklenmesi
	En az %5 ek gelir
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 4.2.1.Aidatların kanuni sınırlarda yükseltilmesi
	En az 10 odanın araştırılması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.2.2.Üye sayısın artırılması
	En az 2 adet faaliyet
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.2.3.Üyelerin ticaretini pozitif etki yapacak faaliyetler düzenlenmesi (munzan aidat)
	En az %5 ek gelir
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 4.3.1.Maliyet analizi
	Analiz son 2 yıl için yapılması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.3.2.Toplantılar 
	Yılda 1 kez yapılması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.3.3.Faaliyet
	En az %10 maliyetin düşmesi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 4.4.1. Proje konularının belirlenmesi
	Diğer odaların yaptığı çalışmaların araştırılması, yapılabilir projelerin yönetime sunulması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.4.2.Uygun hibe programı için izleme yapılması 
	Yılda en az 1 projeye başlamak
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.4.3.Proje yazımı
	Yılda en az 1 proje gerçekleştirmek
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	

	STRATEJİLER 
	PLANLANAN FAALİYET
	PLANLAMA TARİHİ
	BEKLENEN TAMAMLAMA TARİHİ 
	GERÇEKLEŞME DURUMU
	PLANLANAN MALİYET
	GERÇEKLEŞEN MALİYET

	STRATEJİ 4.5.1.İştiraklerin belirlenmesi
	İştirakin belirlenmesi
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.5.2.İştirak ortakları ile görüşme
	Olumlu karar alınması
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	STRATEJİ 4.5.3.İştirakın oluşturulması
	En az 1 iştirakin oluşturulması 
	01.01.2018
	31.12.2018
	GERÇEKLEŞMEDİ
	-
	-

	2018 YILI PLANLANAN FAALİYET BÜTÇESİ 
	
	
	
	%0.011
	280.650.00
	3206.00


